Municipalidad Provincial de Zarumilla: cómo recibe el presupuesto

Lo esencial del análisis 2023–2026 en una hoja. Las cifras de 2026 son parciales.

La MP Zarumilla llega con una deuda que supera el límite legal (179 % de sus ingresos) y un presupuesto que se achica. Además, sus cuatro distritos están en emergencia por lluvias, sin presupuesto para atenderla.

S/ 45 M
Presupuesto 2026
Gastado al 11/11/2026: 62 %

73 %
Cierre estimado (escenario central)
Quedarían ~S/ 12 M sin gastar (entre S/ 7 y 15 M); unos S/ 8 M serían presupuesto sin ingresos


6 %
Financiado con recursos propios
Impuestos municipales y recaudación directa

S/ 84.5 M
Deuda total al cierre de 2025
Equivale al 179 % de sus ingresos corrientes promedio; el tope legal es 100 %: no cumple. La DGTP registra S/ 11.1 M en CIPRL al 31/05/2026

Lo que muestran los datos

- **La deuda pasó el límite.** Según el MEF, llegó a S/ 84.5 M en 2025; el tope es 100 % de los ingresos corrientes promedio. Solo S/ 11.1 M figuran en el registro de deuda del MEF (CIPRL); el MEF no publica qué es el resto.
- **Cada año hay menos dinero.** El presupuesto bajó de S/ 70.3 M en 2023 a S/ 45.1 M en 2026, y el canon de enero a octubre, de S/ 17.9 M en 2024 a S/ 8.7 M.
- **Ejecuta más que sus pares, pero 2026 va lento.** En 2023–2025 gastó 80 % de su presupuesto, más que las otras provinciales del departamento. A fin de octubre llevaba 60 %, frente a 79 % en 2025; cerraría cerca de 73 %.
- **Obras lentas.** Las obras van en 41 %. El mayor saldo es la vía del A.H. Las Flores: S/ 3.1 M por gastar.
- **Emergencia sin presupuesto.** Desde julio hay una declaratoria tras otra; la vigente (D.S. 149-2026-PCM) incluye a sus cuatro distritos, y el río ya se desbordó. Pero la partida de emergencia no tiene presupuesto en 2026; en 2023 y 2024 tuvo más de S/ 4 M al año.

Cuánto del presupuesto se gastó cada año



*2026: al corte y, punteado, cierre estimado (73.1%)

Ejecución promedio 2023–2025 frente a las municipalidades provinciales del departamento de Tumbes



Qué decidir en los primeros 30 días

Antes 05/01	Acreditar las firmas bancarias y tener el PIA 2027 aprobado con las metas de preparación ante lluvias.
Al asumir	Confirmar el decreto que continúe la emergencia y habilitar la actividad de emergencia con los daños registrados en el SINPAD.
06-08/01	Dejar en el acta de transferencia la deuda que recibe, los CIPRL y la caja, con su detalle.
Enero	Pedir al MEF y a Contabilidad la composición de la deuda y qué obligaciones trae incumplir la regla.

Proyectos con más saldo por gastar

Mejoramiento del servicio vial y peatonal en el AA.HH. Las Flores del distrito de Zarumilla, provincia de Zarumilla - Tumbes
CUI 2188398 · saldo S/ 3.1 M · avance financiero 37 %

Mejoramiento del servicio de transitabilidad vial y peatonal de la calle Loreto tramo entre la calle Ucayali y pasaje Los Tulipanes, calle Sucre tramo entre la calle Ucayali y calle Lizardo Montero, calle Los Geranios tramo entre la calle Santa Rosa y calle Los Libertadores, calle Carlos Otiniano tramo ente la calle Ucayali y pasaje Zarumilla, pasaje Zarumilla, pasaje s/n, pasaje Los Tulipanes, pasaje Las Begonias del distrito de Zarumilla - provincia de Zarumilla - departamento de Tumbes
CUI 2494410 · saldo S/ 1.7 M · avance financiero 0 %

Mejoramiento del servicio de práctica deportiva y/o recreativa en el coliseo deportivo del AA.HH. Miraflores del distrito de Zarumilla de la provincia de Zarumilla del departamento de Tumbes
CUI 2620384 · saldo S/ 1.6 M · avance financiero 2 %

Qué pedir en la transferencia

- Saldos bancarios por fuente, conciliados al 31/12/2026 (Tesorería y Contabilidad).
- Estados financieros con notas y detalle de la deuda: acreedor, monto y vencimiento (Contabilidad).
- Avance físico, contrato y previsión presupuestaria de cada proyecto de esta hoja (Obras y Presupuesto).
- Plan ante lluvias, registros del SINPAD y fichas para el FONDES (Gestión del Riesgo).

Fuente: MEF (Datos Abiertos, Consulta Amigable, reglas fiscales y registro de deuda de la DGTP). Gastado = devengado. El avance financiero no es avance físico. Requiere contraste con la información interna de la entidad.

ELABORADO POR Panta Quiroga Corporativo E.I.R.L.
PLATAFORMA DE ANÁLISIS KRONOS Gestión de Datos

Panta Quiroga Corporativo E.I.R.L.
☎ 997 817 252
PantaquirogaIA2030@gmail.com
WHATSAPP