Municipalidad Distrital de San Isidro: cómo recibe el presupuesto

Lo esencial del análisis 2023–2026 en una hoja. Las cifras de 2026 son parciales.

El reto de San Isidro es ejecutar, no conseguir dinero: se financia casi por completo con recursos propios y no registra préstamos ni bonos al 31/05/2026, pero en 2023–2025 dejó sin gastar casi 1 de cada 4 soles de su presupuesto.

S/ 330 M
Presupuesto 2026
Gastado al 10/11/2026: 71 %

89 %
Cierre estimado (escenario central)
Quedarían ~S/ 36 M sin gastar (entre S/ 3 y 60 M)


98 %
Financiado con recursos propios
Impuestos municipales y recaudación directa

S/ 67.0 M
Deuda total al cierre de 2025
Equivale al 26 % de sus ingresos corrientes promedio; el tope legal es 100 %: cumple. Sin préstamos ni bonos en la DGTP al 31/05/2026

Lo que muestran los datos


- **Gasta menos de lo que tiene.** En 2023–2025 quedaron sin gastar en promedio S/ 80 M por año (ejecución de 75 %). Es la más baja entre las 6 distritales de Lima de presupuesto más parecido, cuyo promedio es 86 %.
- **2026 va mejor que años anteriores.** A fin de octubre llevaba 69 % del presupuesto gastado, 16 puntos más que a la misma fecha de 2023–2025. Si el fin de año se parece a los anteriores, cerraría cerca de 89 %.
- **El dinero no gastado se acumula.** El saldo que pasa de un año a otro subió de S/ 26 M en 2023 a S/ 83 M en 2025. En 2026 hay S/ 16 M registrados que aún no se incorporan al presupuesto.
- **Las obras avanzan más lento que el resto.** En compra de activos y obras se ha gastado 53 % de lo previsto, frente a 71 % del presupuesto total; tres proyectos concentran S/ 14 M por gastar.
- **Cuidado con el gasto fijo.** En 2025 el gasto corriente creció 29 % y el ahorro corriente cayó de S/ 69 M a S/ 27 M. Cumple las reglas fiscales, pero el margen para nuevos gastos permanentes es menor.

Cuánto del presupuesto se gastó cada año



*2026: al corte y, punteado, cierre estimado (89.0%)

Ejecución promedio 2023–2025 frente a las municipalidades distritales de la provincia de Lima



Qué decidir en los primeros 30 días

Antes 05/01	Acreditar las firmas bancarias ante el Tesoro y asegurar el PIA 2027 aprobado: sin ellos no sale ningún pago.
06-08/01	Revisar el informe de transferencia y dejar constancia en el acta del saldo de balance y de los proyectos con saldo.
Enero	Incorporar al presupuesto 2027 el saldo que deje 2026, con una cartera priorizada de proyectos listos para ejecutar.
1.er trim.	Revisar planilla y contratos antes de asumir nuevos gastos permanentes, dado el menor ahorro corriente.

Proyectos con más saldo por gastar

Mejoramiento del servicio de seguridad ciudadana en el distrito de San Isidro - Lima - Lima
CUI 2325535 · saldo S/ 7.8 M · avance financiero 49 %

Adquisicion de terreno; en el(la) para los servicios del centro integral de atencion al adulto mayor - ciam del sector 3 en el centro poblado San Isidro, distrito de San Isidro, provincia Lima, departamento Lima
CUI 2718028 · saldo S/ 4.6 M · avance financiero 0 %

Reparacion de piscina deportiva (recreativa); renovacion de cobertura de instalaciones deportivas y espacio de circulacion peatonal horizontal y/o vertical; remodelacion de servicios higienicos y/o vestidores; en el(la) piscina municipal - sector 1 en el centro poblado San Isidro, distrito de San Isidro, provincia Lima, departamento Lima
CUI 2705566 · saldo S/ 1.2 M · avance financiero 38 %

Qué pedir en la transferencia

- Saldos bancarios por fuente, conciliados al 31/12/2026 (Tesorería y Contabilidad).
- Avance físico, contrato y previsión presupuestaria de los proyectos con saldo, empezando por los tres de esta hoja (Obras y Presupuesto).
- Por qué quedó dinero sin gastar cada diciembre de 2023–2025, partida por partida (Presupuesto).
- Sentencias en ejecución, beneficios sociales y otras contingencias, con montos y fechas (Procuraduría y RR. HH.).

Fuente: MEF (Datos Abiertos, Consulta Amigable, reglas fiscales y registro de deuda de la DGTP). Gastado = devengado. El avance financiero no es avance físico. Requiere contraste con la información interna de la entidad.

ELABORADO POR Panta Quiroga Corporativo E.I.R.L.
PLATAFORMA DE ANÁLISIS KRONOS Gestión de Datos
Panta Quiroga Corporativo E.I.R.L.
☎ 997 817 252
PantaquirogaIA2030@gmail.com
WHATSAPP