Municipalidad Provincial de Tumbes: cómo recibe el presupuesto

Lo esencial del análisis 2023–2026 en una hoja. Las cifras de 2026 son parciales.

La MP Tumbes vive de transferencias que bajan y gasta tarde. Va en 70 % del presupuesto, pero 16 de esos puntos son una sola obra por impuestos registrada en noviembre.

S/ 128 M
Presupuesto 2026
Gastado al 11/11/2026: 70 %

82 %
Cierre estimado (escenario central)
Quedarían ~S/ 23 M sin gastar (entre S/ 12 y 31 M); unos S/ 12 M serían presupuesto sin ingresos


15 %
Financiado con recursos propios
Impuestos municipales y recaudación directa

S/ 12.9 M
Deuda total al cierre de 2025
Equivale al 20 % de sus ingresos corrientes promedio; el tope legal es 100 %: cumple. No incluye los S/ 20.1 M de CIPRL devengados en noviembre

Lo que muestran los datos

- **Depende de otros para financiarse.** Solo 15 % del presupuesto son recursos propios. El canon de enero a octubre bajó de S/ 18.7 M en 2023 a S/ 12.2 M en 2026.
- **Gasta al ritmo de siempre, que es lento.** A fin de octubre llevaba 53 %, igual que en 2023–2025 (52 %). Si diciembre se parece a esos años, cerraría cerca de 82 % y quedarían unos S/ 23 M sin gastar. Entre las provinciales del departamento, es la que menos ejecutó en 2023–2025.
- **Las obras siguen siendo el cuello de botella.** La inversión va en 60 %, pero S/ 20.1 M son la obra de seguridad ciudadana, registrada como gasto y aún sin pagar. El mayor saldo es el agua de Los Claveles: S/ 9.2 M por gastar.
- **Poca deuda, menos caja.** La deuda es 20 % del límite legal, pero el ahorro corriente cayó de S/ 16.3 M a S/ 5.2 M en 2025 y el efectivo, de S/ 16.6 M (2023) a S/ 8.9 M (2025). La obra por impuestos se pagará con canon y otros recursos de los próximos años.
- **La provincia sigue en emergencia.** Las declaratorias por lluvias se han encadenado en 2026; la vigente (D.S. 149-2026-PCM) incluye sus seis distritos y el ENFEN mantiene la alerta de El Niño.

Cuánto del presupuesto se gastó cada año



*2026: al corte y, punteado, cierre estimado (82.2%)

Ejecución promedio 2023–2025 frente a las municipalidades provinciales del departamento de Tumbes



Qué decidir en los primeros 30 días

Antes 05/01	Acreditar las firmas bancarias, tener el PIA 2027 aprobado e incluir en él la preparación ante lluvias.
06-08/01	Revisar el informe de transferencia y dejar en el acta los CIPRL, los proyectos con saldo y la caja que recibe.
08/01	Tener las claves del SINPAD y del FONDES y un plan de prevención vigente: sin ellos es difícil pedir fondos de emergencia.
Enero	Verificar la recepción de la obra de seguridad ciudadana y decidir qué pasa con los proyectos de agua con saldo.

Proyectos con más saldo por gastar

Mejoramiento y ampliacion de la red principal de agua y alcantarillado del sector nor este y nor oeste del AA.HH. los claveles pampa grande distrito de Tumbes, provincia de Tumbes - Tumbes
CUI 2226075 · saldo S/ 9.2 M · avance financiero 53 %

Fortalecimiento institucional
CUI 2000634 · saldo S/ 4.3 M · avance financiero 0 %

Mejoramiento y ampliacion del servicio de saneamiento basico rural en el centro poblado el Limón, provincia de Tumbes - Tumbes
CUI 2338724 · saldo S/ 4.1 M · avance financiero 0 %

Qué pedir en la transferencia

- Saldos bancarios por fuente, conciliados al 31/12/2026 (Tesorería y Contabilidad).
- Convenios de los CIPRL y bonos, con el cronograma de descuento sobre el canon (Gerencia Municipal y Presupuesto).
- Avance físico, contrato y previsión presupuestaria de cada proyecto de esta hoja (Obras y Presupuesto).
- Decreto de emergencia vigente, plan ante lluvias y registros del SINPAD (Gestión del Riesgo).

Fuente: MEF (Datos Abiertos, Consulta Amigable, reglas fiscales y registro de deuda de la DGTP). Gastado = devengado. El avance financiero no es avance físico. Requiere contraste con la información interna de la entidad.

ELABORADO POR Panta Quiroga Corporativo E.I.R.L.
PLATAFORMA DE ANÁLISIS KRONOS Gestión de Datos
Panta Quiroga Corporativo E.I.R.L.
☎ 997 817 252
PantaquirogaIA2030@gmail.com
WHATSAPP