Municipalidad Distrital de Aguas Verdes: cómo recibe el presupuesto

Lo esencial del análisis 2023–2026 en una hoja. Las cifras de 2026 son parciales.

La MD Aguas Verdes llega a la transferencia con su año más lento de los últimos cuatro, el canon en caída y el distrito en emergencia por lluvias desde enero, con el río Zarumilla ya desbordado en noviembre.

S/ 28 M
Presupuesto 2026
Gastado al 11/11/2026: 49 %

62 %
Cierre estimado (escenario central)
Quedarían ~S/ 11 M sin gastar (entre S/ 6 y 14 M); unos S/ 5 M serían presupuesto sin ingresos


10 %
Financiado con recursos propios
Impuestos municipales y recaudación directa

S/ 17.7 M
Deuda total al cierre de 2025
Equivale al 52 % de sus ingresos corrientes promedio; el tope legal es 100 %: cumple. La DGTP registra S/ 13.9 M en CIPRL de Obras por Impuestos al 31/05/2026

Lo que muestran los datos

- **2026 es el año más lento.** A fin de octubre llevaba 48 % del presupuesto, frente a 83 % en 2025. Cerraría cerca de 62 % y dejaría unos S/ 10.6 M sin gastar, casi el doble del promedio de 2023–2025.
- **Última de la provincia este año.** A la misma fecha, Papayal llevaba 83 % y Matapalo 61 %. En 2023–2025 Aguas Verdes había ejecutado en promedio 80 %, entre ambas.
- **Menos dinero.** El presupuesto bajó de S/ 35.5 M en 2025 a S/ 27.6 M en 2026, y el canon de enero a octubre, de S/ 8.2 M a S/ 6.3 M. El canon también paga los S/ 13.9 M de CIPRL que registra la DGTP.
- **Obras lentas.** La inversión va en 30 %. Los mayores saldos: la seguridad ciudadana (S/ 3.3 M, Obras por Impuestos, sin certificar) y el polideportivo de Villa Primavera (S/ 2.0 M por gastar).
- **Emergencia que no se ha cortado.** Las declaratorias por lluvias se encadenaron todo el año; la vigente es el D.S. 149-2026-PCM (03/11/2026). La actividad de emergencia ya gastó 78 % de su presupuesto y casi no hay recursos para preparación.

Cuánto del presupuesto se gastó cada año



*2026: al corte y, punteado, cierre estimado (61.5%)

Ejecución promedio 2023–2025 frente a las municipalidades distritales de la provincia de Zarumilla



Qué decidir en los primeros 30 días

Antes 05/01	Acreditar las firmas bancarias y tener el PIA 2027 aprobado con la actividad de emergencia y la preparación ante lluvias.
Al asumir	Confirmar el decreto que continúe la emergencia y que los daños de noviembre estén registrados en el SINPAD.
06-08/01	Dejar en el acta de transferencia los CIPRL, el convenio de la seguridad ciudadana y la caja, con su detalle.
Enero	Decidir con el avance físico qué pasa con los cinco proyectos de mayor saldo.

Proyectos con más saldo por gastar

Mejoramiento del servicio de seguridad ciudadana local en municipalidad distrital de Aguas Verdes distrito de Aguas Verdes de la provincia de zarumilla del departamento de tumbes
CUI 2621453 · saldo S/ 3.3 M · avance financiero 0 %

Creacion del servicio de practica deportiva y/o recreativa en el polideportivo de la i etapa del aa.hh villa primavera distrito de Aguas Verdes - provincia de zarumilla - departamento de tumbes
CUI 2612068 · saldo S/ 2.0 M · avance financiero 12 %

Mejoramiento del servicio de transitabilidad vial y peatonal en el aa.hh. complejo habitacional, distrito de Aguas Verdes, provincia de zarumilla - tumbes
CUI 2398234 · saldo S/ 1.0 M · avance financiero 0 %

Qué pedir en la transferencia

- Saldos bancarios por fuente, conciliados al 31/12/2026 (Tesorería y Contabilidad).
- Convenio de Obras por Impuestos de la seguridad ciudadana y cronograma de descuentos de los CIPRL (Gerencia Municipal y Presupuesto).
- Avance físico, contrato y previsión presupuestaria de cada proyecto de esta hoja (Obras y Presupuesto).
- Plan ante lluvias, daños registrados en el SINPAD y fichas para el FONDES (Gestión del Riesgo).

Fuente: MEF (Datos Abiertos, Consulta Amigable, reglas fiscales y registro de deuda de la DGTP). Gastado = devengado. El avance financiero no es avance físico. Requiere contraste con la información interna de la entidad.

ELABORADO POR Panta Quiroga Corporativo E.I.R.L.
PLATAFORMA DE ANÁLISIS KRONOS Gestión de Datos
Panta Quiroga Corporativo E.I.R.L.
☎ 997 817 252
PantaquirogaIA2030@gmail.com
WHATSAPP